Gemeinde Glottertal

Badwaldweg

Q2-Q4 2025

Baubeginn ab
Q4 2024-
Q3 2025

Glotterbad

Höningerhof

Hartererweg

Q3-Q4 2026

Gummenhof

Linderhof

Q1-Q3 2026

Föhrentalstraße

Ahlenbachweg

Kappmathishof

Q3-Q4 2026

Stampferhof

Talstraße
(L112)

Wuspenhof

Q2-Q3 2025

Hausanschlüsse
Gewerbegebiet und
Föhrentalstraße
ab Oktober 2024

Legende

Trassenverlauf
Breitbandbestand

Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität von Fremdgewerken. Keine Gültigkeit als Katasterauskunft!

Nr	Änderung	Datum	Bearbeitung
3			
2			
1			

MENNER

	Datum	Name	Glotteral	Trassenplan
Gezeichnet			Breitbandausbau	Maßstab: 1:10000
Geprüft			Entwurfsplanung	Plan Nr.:
Projektleitung				

K:_Geodaten\Uebersichtsplan_5351\backbone_und_fttb_ausbau\2023_456091_Plan\Ausbau\Breitband\fttb_Bauabschnitt\TBLP5

OSM: Straßenkarte: (c) OpenStreetMap.org (und) Mitwirkende ODbL