



Legende

- Bauabschnitt BA 01 - vom 2. Quartal 2023 bis 1. Quartal 2024
- Bauabschnitt BA 02 - vom 1. Quartal 2024 bis 2. Quartal 2024
- Bauabschnitt BA 03 - vom 2. Quartal 2024 bis 3. Quartal 2024

INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	DATUM	NAME

<p>Hardy Mike/Lars Gutmann GmbH <small>Gesellschaft für Planung u. Baubewachung Sachverständigenbüro (SvB)</small></p> <p>Bauherr: Zweckverband Breitband, Breisgau Heilsschwarzwald Stadtstraße 2 79104 Freiburg</p> <p>Bauherr: Breitbandplanung Gem. Bollschweil</p> <p>Planinhalt: Ausführungsplanung Übersichtslageplan, Bauzeitenplan</p> <p>Der Planer:</p>	<p><small>Heppenschwand 16, 78652 Heppenschwand Tel. 07755/91091 Fax. 07755/91093 e-mail: gutmann@gutmann-gmbh.de</small></p> <p>Logo of Zweckverband Breisgau Heilsschwarzwald</p> <p>Logo of Bollschweil</p>	<p>PLAN NR. ÜLP-BA</p> <p>PROJEKT NR. 047-230223</p> <p>MAßSTAB 1:7000</p> <p>GEZEICHNET / DATUM sf / 31.07.2023</p> <p>FORMAT A0</p>
--	--	---

Z:\projekte\11_04_Breitbandbau\K17_Breitbandplanung\230223_Sachverständigenbüro_Bollschweil\06_Plan01_ÜLP\ÜLP-Übersichtslageplan_Bollschweil.dwg, 31.07.2023