



Bärental

- Legende**
- Bauabschnitt BA 01 - im 3. Quartal 2024
 - Bauabschnitt BA 02 - vom 3. Quartal 2024 bis 4. Quartal 2024
 - Bauabschnitt BA 03 - vom 4. Quartal 2024 bis 2. Quartal 2025
 - Bauabschnitt BA 04 - im 2. Quartal 2025
 - Bauabschnitt BA 05 - vom 2. Quartal 2025 bis 3. Quartal 2025
 - Tiefbau abgeschlossen

INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	DATUM	NAME
1	aktualisiert - Stand August 2024	12.08.2024	by

Hardy Mike/Lars Gutmann GmbH
 Heppenschwand 16, 79862 Hochschwarzwald
 Tel. 07755/91091 Fax. 07755/91093
 e-mail: gutmann@gutmann-gmbh.de

PLAN NR.
 ÜLP-BA

BAUHERR
 Zweckverband Breitband, Breisgau Hochschwarzwald
 Stadtstraße 2
 79104 Freiburg

PROJEKT NR.
 047-230411

BAUVORHABEN
 Breitbandplanung
 Gem. Feldberg

MASSTAB
 1:4000

PLANINHALT
 Ausführungsplanung
 Übersichtslageplan, Bauzeitenplan

GEZEICHNET / DATUM
 sf / 04.08.2023

DER PLANER **DER BAUHERR** **FORMAT**
 AD

Zeichnungsnr. M_04_BreitbandbauK47 Breisgau Hochschwarzwald 230411 Breitbandbau Feldberg ÜLP