



Q4; 2024 -  
Q2; 2025

**Blankenhornsberg**

**Martinshöfe**

Q3-Q4; 2025

Q2-2023; - Q4; 2025

**Wasenweiler**

Q3-2023; - Q2; 2026

Q4; 2024

**Ihringen**

Q4; 2024 -  
Q2; 2025

Q2; - Q4; 2024

**Sportanlage**

Q3; 2023 - Q4; 2024

**Zeitplan für Tiefbauplanung und Tiefbauarbeiten**  
Stand: Mai 2024

**Legende**

- - - Trassenverlauf
- Bestand

3			
2			
1			
Nr.	Änderung	Datum	Bearbeiter



**regiodATA**  
Gesellschaft für  
raumbezogene  
Informationssysteme mbH

	Datum	Name	<b>Ihringen</b>	<b>Übersichtsplan</b>
Bearbeiter			Ihringen und Wasenweiler	Maßstab 1:7.000
Projektleiter				Plan Nr.

RL\_GeodatenIhringen\_510\obj\l...\_2022\_364101\_PlanBaueingriff\Baueingriff\TBU\PS

OSM: Straßenkarte; (c) OpenStreetMap.org (und) Mitwirkende ODbL