

Q 1 - 2 / 2025

Q 2 / 2025

Q 2 - 3 / 2025

Geplanter Ausbau (Ortsnetz)

- ▲ geplanter Pop-Standort
- geplanter Verkehrsstandort
- geplante Neubaustrecke in befestigter Oberfläche
- - - geplante Neubaustrecke in unbefestigter Oberfläche
- Einzug LW-Kabel in bestehendes Leiternetz (Auslieferung des Bestands vor dem Bau vom Auftragnehmer zu prüfen)
- geplante Hausanschlussstrecke in nicht unbefestigter Oberfläche (Prüfung)
- Gewerbe mit bidirektionaler Anbindung

Geplanter Ausbau (Backbone) parallel zum Ortsnetz und Einzug LWL über jeweiliges Förderprogramm

- geplante Neubaustrecke in befestigter Oberfläche
- - - geplante Neubaustrecke in unbefestigter Oberfläche
- Einzug LWL-Kabel in bestehendes Leiternetz (Auslieferung des Bestands vor dem Bau vom Auftragnehmer zu prüfen)
- vollführender Backbonevorlauf, welcher bereits bestellbar oder in einem anderen Förderantrag berücksichtigt ist

Grundlegenden

- - - Gemeindegrenzen
- Die Trassenführung und das benötigte Material leeren sich von der 2023 durchgeführten Inventur aus der 2. Auflage des Bestandsplans (BSP) ab. Die Trassenführung ist nach dem Stand der Technik (SOT) und dem Stand der Technik (SOT) zu prüfen. Die Trassenführung ist nach dem Stand der Technik (SOT) und dem Stand der Technik (SOT) zu prüfen. Die Trassenführung ist nach dem Stand der Technik (SOT) und dem Stand der Technik (SOT) zu prüfen.



Ausbaukonzeption für den ZVBBH
in der Gemeinde Stegen

Projektziele	2024-2025
Maßstab	1:2500
Stand	2024/02/20

